

GANTT	MESI																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1)	Individuazione e fattibilità reti				attivazione		Supporto reti con incontri da agende specifiche																		
2)	Individuazione e fattibilità reti			attivazione		Accompagnamento partecipazione reti con incontri da agende specifiche																			
	Rete TLN MOBILITA'																								
3)									SC1			SC2					SC3					SC4			
4)										VS0						VS2							VS3		
5)	Reperimento			prevalutazione		Proposta		Analisi trasferibilità BP													REP BP				
6)									PP			PP				PP	PP			PP				PP	
7)		Modello capitalizzazione							Percorsi capitalizzazione																
SC=Scambio VS=Visita studio PP=Progettazione partecipata trasferimento																									